Recette des différentes missions

Les différentes missions devront **IMPÉRATIVEMENT** être validées au plus tard aux dates données ci-dessous, par conséquent vos missions devront être terminées une semaine auparavant.

Si toutefois, vous avez achevé des missions avant l'échéance souhaitée, prévenez vos enseignants afin qu'ils les valident.

MISSIONS	DATE D'ACHEVEMENT
Missions du service développement	
Initiation au Framework Bootstrap	22 janvier 2026
Validation et extension de la base de données	5 février 2026
Initiation au modèle MVC avec le développement de la fenêtre de connexion.	5 mars 2026
Développement des fonctionnalités de la gestion des comptes rendus de visite (application « millenuits-cr »)	30 avril 2026
Tests – Mise en production de l'application	**7 mai 2026**
Mise à disposition de l'application et des documents utilisateurs	**7 mai 2026**

Chaque équipe devra gérer l'avancement de son projet à l'aide d'un tableau réalisé sous Trello (https://trello.com/) ou sous notion. Le tableau présentera la liste des tâches à effectuer et la répartition au sein de l'équipe.